

Ogłoszenie nr 560093642-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Warka: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyłot, gmina Warka

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 556853-N-2019

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510147885-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14248635000000, ul. ul. Farna 4, 05-660 Warka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 667 22 85, e-mail [zuk@zukwarka.pl](mailto:zuk@zukwarka.pl), faks 48 667 22 85.

Adres strony internetowej (url): <https://zukwarka.pl/>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyłot, gmina Warka

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

05/SZP/2019/P

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyłot, gmina Warka. Zakres robót obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Dn 200 litej SDR34 SN8, o łącznej długości około 2188 m; b) wykonanie odcinków poprzecznych sieci z rur PVC-U Dn 160 litej SDR34 SN8, w miejscach określonych w projekcie, o łącznej długości około 237 mb; c) budowę rurociągu tłocznego z rur Ø90mm PEHD 100 SDR17 PN10, o łącznej długości około 124 m, d) budowę rurociągu tłocznego z rur Ø75mm PEHD 100 SDR17 PN10, o łącznej długości około 354 m, e) budowę rurociągu tłocznego z rur Ø63mm PEHD 100 SDR17 PN10, o łącznej długości około 462 m, f) budowę 4 szt. przepompowni sieciowych UZT w studniach Ø1200mm wyposażonych zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w Kartach materiałowych UZT – Załącznik nr 9.3 do niniejszej SIWZ; g) budowę 2 szt. przepompowni sieciowych UZT w studniach Ø1500mm wyposażonych zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w Kartach materiałowych

UZT – Załącznik nr 9.3 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ

**II.4) Główny kod CPV:** 45231300-8

**Dodatkowe kody CPV:**

45111200-0,

45232423-3,

45111230-9,

45233200-1

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

31.05.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

27/05/2020

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

(1) w toku realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Stron, w związku ze zgłoszonym sprzeciwem właścicieli nieruchomości co do lokalizacji sieci kanalizacji, zaistniała konieczność zmiany jej przebiegu w miejscowości Przyłot, co skutkuje koniecznością uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia zamiennego na realizację prac objętych przedmiotem Umowy, (2) pozwolenie, o którym mowa w pkt (1) powyżej zostało wydane decyzją Starosty Grójeckiego Nr 421/2020 w dniu 14.05.2020 r. i do chwili sporządzenia niniejszego aneksu nie stało się ostateczne, co uniemożliwia tym samym realizację prac w terminie określonym Umową.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

Strony działając na podstawie §25 ust. 5 pkt. 1 lit. c) Umowy, zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian Umowy: 1) zmienia się dotychczasową treść §3 ust. 1 Umowy i nadaje mu się następujące nowe brzmienie: „1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 15.07.2020 r. Przyjmuje się, że dniem wykonania przedmiotu Umowy jest dzień podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.”; 2) zmienia się dotychczasową treść Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy i nadaje się mu nowe brzmienie zgodne z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego aneksu.