

Ogłoszenie nr 560283179-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.

Warka: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyłot, gmina Warka
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 556853-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak

Numer ogłoszenia: 510147885-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14248635000000, ul. ul. Farna 4, 05-660 Warka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 667 22 85, e-mail zuk@zukwarka.pl, faks 48 667 22 85.

Adres strony internetowej (url): <https://zukwarka.pl/>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyłot, gmina Warka

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 05/SZP/2019/P

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyłot, gmina Warka. Zakres robót obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Dn 200 litej SDR34 SN8, o łącznej długości około 2188 m; b) wykonanie odcinków poprzecznych sieci z rur PVC-U Dn 160 litej SDR34 SN8, w miejscach określonych w projekcie, o łącznej długości około 237 mb; c) budowę rurociągu tłoczego z rur Ø90mm PEHD 100 SDR17 PN10, o łącznej długości około 124 m, d) budowę rurociągu tłoczego z rur Ø75mm PEHD 100 SDR17 PN10, o łącznej długości około 354 m, e) budowę rurociągu tłoczego z rur Ø63mm PEHD 100 SDR17 PN10, o łącznej długości około 462 m, f) budowę 4 szt. przepompowni sieciowych UZT w studniach Ø1200mm wyposażonych zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w Kartach materiałowych UZT – Załącznik nr 9.3 do niniejszej SIWZ; g) budowę 2 szt. przepompowni sieciowych UZT w studniach Ø1500mm wyposażonych zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w Kartach materiałowych UZT – Załącznik nr 9.3 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ

II.4) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45232423-3,

45111230-9,

45233200-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 31.12.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 27/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

(1) w toku realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Stron, w związku ze zgłoszonym sprzeciwem właścicieli nieruchomości co do lokalizacji sieci kanalizacji, zaistniała konieczność zmiany jej przebiegu w miejscowości Przyłot, co skutkuje koniecznością uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia zamiennego na realizację prac objętych przedmiotem Umowy;

(2) w toku realizacji Umowy ujawniła się konieczność realizacji dodatkowych dostaw oraz robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które są niezbędne, a powierzenie ich Wykonawcy uzasadnione jest w szczególności technicznymi warunkami realizacji prac (tożsamość realizowanych instalacji z instalacjami objętymi zamówieniem podstawowym), a zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

(3) konieczność dokonania opisanych w pkt (1) i pkt (2) powyżej zmian w zakresie prac objętych przedmiotem Umowy znajduje potwierdzenie w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru protokole konieczności;

(4) zmiany wskazane w pkt. (1) i pkt. (2) powyżej skutkowały będą koniecznością zmiany terminów realizacji prac objętych przedmiotem Umowy;

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: