

Warka, 27.09.2019 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Warce – budowa hybrydowej suszarni słonecznej”, (Nr sprawy: 06/SZP/2019/P).

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka (zwany w dalszej części niniejszego pisma Zamawiającym), działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień dot. treści SIWZ, w następujących kwestiach:

1. W odniesieniu do wymogów wykazania się wykonaniem w ostatnich 3 latach dwóch kompletnych dokumentacji projektowych dotyczących gospodarki osadowej, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający skłonny jest do zmiany wymogów i wydłużenia tego okresu do 5 lat?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie tego okresu. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3) *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane*, w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający może żądać m.in. wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat.

2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzależnione jest od opinii RDOŚ, Inspektora Sanitarnego i Wód Polskich. Doświadczenie pokazuje, że opinie te istotnie wydłużają wydanie decyzji środowiskowej, a czas na jej uzyskanie uzależniony od ww. opinii często przekracza okres 5 miesięcy (w praktyce wynosi on nawet 12 miesięcy i więcej).

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu pozyskania decyzji środowiskowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość wydłużenia terminu. Jednocześnie wskazuje, że w przypadku zwłoki organu w wydaniu decyzji, opinii bądź uzgodnień, termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie na podstawie § 3 ust. 2 lit. a) Projektu Umowy.


PREZES ZARZĄDU
Roman Karczak